

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 4.10.2024**

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník“)

**Projektová dokumentace pro zhotovení železobetonové mostovky pro most přes
potok ev. č. 011c**

Článek I.
Smluvní strany

I.1.	Obec Blšany u Loun
se sídlem	Blšany u Loun 2, 44001 Blšany u Loun
IČO:	00556254
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	18323481/0100
zastoupená:	Marií Gruntovou, starostkou obce
tel:	+420774 093 927
e-mail:	starosta@blsanyuloun.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“, či „smluvní strana“)

a

I.2.	Pontex, spol. s r.o.
se sídlem	Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:	407 63 439
DIČ:	CZ407 63 439 (plátci DPH)
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	474022543/0300
zastoupen:	Ing. Petrem Součkem - jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
e-mail:	pontex@pontex.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2024.

Dodatkem č. 1 se mění pouze níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.10.2024:

Článek III.

Doba a místo plnění

- Dílo** vymezené v článku II. této smlouvy **bude Zhotovitelem předáno Objednateli nejpozději do 360 kalendářních dnů od data zvolené varianty řešení**, které bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce Blšany u Loun. Varianta řešení byla odsouhlasena zastupiteli obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.4.2025, usnesením č.

19/2Z/2025. Od data 7.4.2025 počíná běžet doba plnění 360 kalendářních dní. **Dílo bude kompletně dodáno nejpozději do dne 31.3.2026.**

2. Termín dokončení je uveden v kalendářních dnech od data uzavření smlouvy o dílo. Termín sestává ze součtu kalendářních dnů na zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru až po termín podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad (včetně všech vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání povolení záměru) a kalendářních dnů na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. V těchto termínech bude zadavateli předána také příslušná projektová dokumentace.
 - a) doba pro podání Žádosti o vydání povolení záměru bez nedostatků na příslušný stavební úřad ... 180 kalendářních dnů
 - b) doba zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby ... 300 kalendářních dnů
 - c) doba plnění celkem včetně rezervy pro stavební řízení ... 360 kalendářních dnů
3. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
1. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku č. 1 ke smlouvě od dílo své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace pro zhotovení železobetonové mostovky pro most přes potok ev. č. 011 c, byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 3 dne 2.6.2025, číslem usnesení č. 34/3Z/2025.

V Praze

**Ing. Martin
Havlík**

Podepsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, o=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=havlik@pontex.cz
Datum: 2025.06.16 15:06:25
+02'00'

.....
Ing. Martin Havlík
Jednatel společnosti
(Zhotovitel)

V Blšanech u Loun

**Marie
Gruntová**

Digitálně podepsal Marie
Gruntová
Datum: 2025.06.17
11:27:47 +02'00'

.....
Marie Gruntová
Starostka obce Blšany u Loun
(Objednatel)