

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**„Přechod pro chodce s dynamickým zpomalovacím semaforem a navazujícími chodníky, ul.
Perucká, Veltěže“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Veltěže

se sídlem: Perucká 73, 440 01 Veltěže
IČO: 00556475
DIČ:
Zastupuje: Věra Posledníková, starostka
Telefon, e-mail: +420 725 061 106, ou.velteze@seznam.cz
Kontaktní e-mail: ou.velteze@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, 94-6410481/0710
Datová schránka: jhkbp45

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Věra Posledníková, starostka,
kontakt: +420 725 061 106, ou.velteze@seznam.cz
- ve věcech technických: Jaroslav Henzl
kontakt: +420 724 274 546

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastupuje na Bc. Radek Vacek – technický ředitel oblasti
základě plné moci: Bc. Klára Mutinská – ekonom oblasti
Telefon / email: 415 652 679
Bankovní spojení: ČSOB, 0212269343/0300
Datová schránka: amx5p38

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka č. 8032

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Bc. Radek Vacek
kontakt: +420 724 726 145:
- ve věcech technických: David Huja
kontakt: +420 725 962 867

(dále jen zhotovitel)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2025 na základě usnesení Zastupitelstva obce Veltěže Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatel provést dílo „**Přechod pro chodce s dynamickým zpomalovacím semaforem a navazujícími chodníky, ul. Perucká**“ dle projektové dokumentace.
2. V průběhu realizace projektu vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebyly provedeny některé práce a dodávky, které již nebyly nutné a jsou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „méněpráce“). Podrobný popis změn je obsažen ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Vícepráce i méněpráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby.
4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a sjednaný předmět smlouvy se o tyto vícepráce rozšiřuje a zároveň, že méněpráce uvedené v tomto Dodatku nebudou provedeny a ze sjednaného předmětu smlouvy jsou vypuštěny.
5. Cena sjednaných víceprací činí:
bez DPH: 257 504,00 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm tisíc pět set čtyři korun českých);
DPH ve výši 21 %: 54 075,84 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc sedmdesát pět korun českých a osmdesát čtyři halířů);
včetně DPH: 311 579,84 Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc pět set sedmdesát devět korun českých a osmdesát čtyři halíře).
6. Cena sjednaných méněprací činí:
bez DPH: - 120 056,37 Kč (slovy: minus sto dvacet tisíc padesát šest korun českých a třicet sedm halířů);
DPH ve výši 21 %: - 25 211,84 Kč (slovy: minus dvacet pět tisíc dvě stě jedenáct korun českých a osmdesát čtyři halíře);
včetně DPH: - 145 268,21 Kč (slovy: minus sto čtyřicet pět tisíc dvě stě šedesát osm korun českých a třicet sedm halířů).
7. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

Článek VI. Smlouvy o dílo

Cena za plnění a platební podmínky

1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena po započtení víceprací a méněprací uvedených v Dodatku č. 1 k této Smlouvě v konečné výši: 2 097 447,63 Kč bez DPH (slovy: dva milióny devadesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých a šedesát tři haléře).
DPH ve výši 21 % činí: 440 464,00 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých).
Celková cena díla včetně DPH činí v konečné výši: 2 537 911,63 Kč (slovy: dva milióny pět set třicet sedm tisíc devět set jedenáct korun českých a šedesát tři haléře).
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, který

je Přílohou č. 1 této Smlouvy a dle ocenění víceprací a méněprací sjednaných Dodatkem ke smlouvě č. 1.

Článek II.

Závěrečná ujednání dodatku

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Nedílnou součástí Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku dle zákona zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Tento Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotovení, každé vyhotovení je podepsáno vlastnoručními podpisy oprávněných osob smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v jednom vyhotovení.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny.
9. Změnu Smlouvy a uzavření tohoto Dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Veltěže usnesením Z4/58/2025 dne 23.06.2025.

V Lounech dne 23.06.2025




Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Bc. Radek Vacek
technický ředitel oblasti
(Zhotovitel)



Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Bc. Klára Mutinská
Ekonom oblasti
(Zhotovitel)

Ve Veltěžích dne 23.06.2025


Věra Posledníková
starostka obce
(Objednatel)



ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne :
Tisková sestava č.
Nabídka číslo:

Stavba: N25-027-0157 -PŘECHOD PRO CHODCE SE SEMAFOREM VELTĚŽE

		Celkem bez DPH
ZBV		137 447,63
ZBV 1	Zemní práce, komunikace	39 421,67

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
[1	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>okolo ostrůvku</i>	32,000	m2	253,5700	8 114,24
[2	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	32,000	m2	63,3900	2 028,48
[3	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně <i>okolo ostrůvku</i>	2,000	m3	211,3100	422,62
		<i>Výkaz výměr: 2</i>		2,00000		
[6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 <i>až 3</i>	11,600	m3	253,6200	2 941,99
		<i>Výkaz výměr: 32*0,1+32*0,2+2</i>		11,60000		
[7	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice <i>úprava deponie a odpočet části z VO</i>	-1,981	t	5 071,3800	-10 046,40
		<i>Výkaz výměr: 3,6-5,581</i>		-1,98100		
[8	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně <i>úprava deponie a odpočet části z VO</i>	-12,300	m2	190,1800	-2 339,21
		<i>Výkaz výměr: 10-22,3</i>		-12,30000		
[9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm <i>okolo ostrůvku</i>	32,000	m2	271,7400	8 695,68
[10	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm <i>okolo ostrůvku</i>	32,000	m2	368,0000	11 776,00
[11	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	32,000	m2	112,0000	3 584,00
[12	89441421R	Osazení železobetonové desky zakrytové, vyrovnávacích prstenců a poklopu vč. dodávky	1,000	kus	18 200,0000	18 200,00
[13	89913321R	Zřízení uliční vpusti vč. dodávky + napojení	1,000	kus	15 000,0000	15 000,00
[14	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 <i>okolo ostrůvku - množství z obj.</i>	31,000	m2	38,0400	1 179,24
		<i>Výkaz výměr: 41-10</i>		31,00000		
[15	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	31,000	m2	949,8300	29 444,73
[16	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>odpočet části z VO</i>	-0,324	m3	1 901,7700	-616,17
		<i>Výkaz výměr: -0,324</i>		-0,32400		
[17	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 obj.do 50 m3 strojně <i>odpočet části z VO</i>	-13,760	m3	316,9600	-4 361,36
[18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>kompletní odpočet</i>	-111,495	t	126,7800	-14 135,33
		<i>Výkaz výměr: -1*111,495</i>		-111,49500		
[19	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně <i>odpočet části z VO</i>	-6,880	m3	294,7700	-2 028,01

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne :
 Tisková sestava č.
 Nabídka číslo:

Stavba: N25-027-0157 -PŘECHOD PRO CHODCE SE SEMAFOREM VELTĚŽE

[20	58337331	šterkopísek frakce 0/22 <i>odpočet části z VO</i>	-22,704 t	507,1400	-11 514,10
[21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>odpočet části z VO</i>	-3,870 m3	760,7100	-2 943,94
[22	58337308	šterkopísek frakce 0/2 <i>odpočet části z VO</i>	-7,740 t	507,1400	-3 925,26
[23	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění <i>odpočet části z VO</i>	2,280 m3	403,3000	919,52
[24	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>odpočet části z VO</i>	-22,300 m2	15,2100	-339,18
		<i>Výkaz výměr: -22,3</i>		-22,30000	
[25	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 <i>odpočet části z VO</i>	-0,324 m3	5 388,3400	-1 745,82
[26	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého <i>odpočet části z VO</i>	-2,580 m3	2 091,9400	-5 397,20
[27	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného <i>do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>	-27,550 t	126,7800	-3 492,78
		<i>kompletní odpočet</i>			
		<i>Výkaz výměr: -27,55</i>		-27,55000	

CELKEM 25 položek **Celkem bez DPH: 39 421,67**

	ZBV	<i>Celkem bez DPH</i>
	ZBV 2	137 447,63
	Dopravní značení	63 727,50

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
[1	91522111R	Vodorovné dopravní značení š 500 mm retroreflexní bílý plast - STOP čára	6,300	m	275,0000	1 732,50
[2	91511111R	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva (V4)	250,000	m	50,0000	12 500,00
[3	91511112R	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva (V2b)	15,000	m	50,0000	750,00
[4	91512112R	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva (V2b)	30,000	m	100,0000	3 000,00
[5	91561111R	Předznačení vodorovného liniového značení	1,000	kpl	3 750,0000	3 750,00
[6	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	8,000	kus	1 000,0000	8 000,00
[7	4044522500	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	6,000	kus	1 050,0000	6 300,00
[8	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	10,000	kus	250,0000	2 500,00
[9	40444000R	značka dopravní svislá	10,000	kus	1 250,0000	12 500,00
[10	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	1,000	kus	1 320,0000	1 320,00
[11	91451111R	Montáž sloupku dopravního zrcadla s betonovým základem a patkou	1,000	kus	1 500,0000	1 500,00
[12	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	1,000	kus	1 250,0000	1 250,00

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3

Tištěno dne :

Tisková sestava č.

Nabídka číslo:

Stavba:

N25-027-0157 -PŘECHOD PRO CHODCE SE SEMAFOREM VELTĚŽE

13	404452040	zrcadlo dopravní DZ - 810 čtvercové 800 x 1000 mm	1,000	kus	8 625,0000	8 625,00
----	-----------	---	-------	-----	------------	----------

CELKEM	13 položek				Celkem bez DPH:	63 727,50
---------------	------------	--	--	--	------------------------	-----------

ZBV		<i>Celkem bez DPH</i>
ZBV 3	Světelné signalizační zařízení	137 447,63
		91 470,00

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
1	1	Protážení kabelu CYKY do 37x1,5mm	40,000	m	117,5000	4 700,00
2	2	Protážení datového kabelu CAT 6	100,000	m	45,0000	4 500,00
3	3	Protážení kabelu CYKY 4x10mm	60,000	m	88,7500	5 325,00
4	4	montážní práce ve stávajícím rozvaděči	1,000	kpl	10 101,2500	10 101,25
5	5	Kabel CYKY do 37x1,5mm	40,000	m	288,7500	11 550,00
6	6	Kabel CYKY 4x10mm	60,000	m	181,2500	10 875,00
7	7	Datový kabel CAT 6	100,000	m	23,7500	2 375,00
8	8	Elektroměr jednofázový	1,000	ks	2 200,0000	2 200,00
9	9	Jistič B20 jednofázový	1,000	ks	381,2500	381,25
10	10	nástavec pro přisvětlení přechodu	2,000	ks	5 031,2500	10 062,50
11	11	lišta pro kabel	5,000	m	40,0000	200,00
12	12	projekční práce na úpravě PD	1,000	kpl	24 000,0000	24 000,00
13	14172121R	Zatažení chráničky do protlaku vč. dodávky chráničky dvouplášťové dn 60	8,000	m	650,0000	5 200,00

CELKEM	13 položek				Celkem bez DPH:	91 470,00
---------------	------------	--	--	--	------------------------	-----------

ZBV		<i>Celkem bez DPH</i>
ZBV 4	VO (odpočet nerealizované části)	137 447,63
		-57 171,54

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
55	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	-149,000	m	24,3200	-3 623,68
56	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	-94,000	m	258,0100	-24 252,94
57	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	-24,000	m	170,7400	-4 097,76
63	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	-1,000	kus	6 592,7900	-6 592,79
64	8500610099R01	Stožár osvětlovací KL 6-133/60 Z 6 m	-1,000	kus	11 017,2600	-11 017,26
65	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	-2,000	kus	316,9600	-633,92
66	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	-2,000	kus	1 614,0300	-3 228,06
67	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	-2,000	kus	412,0500	-824,10
68	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	-2,000	kus	572,4000	-1 144,80
69	210304199R02	sloupová rozvodnice dvoupojistiková pro sloup vnitřního průměru 133 mm	-2,000	kus	627,0800	-1 254,16
70	998741101	Přesun hmotnážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	-0,264	t	1 901,7800	-502,06

CELKEM	11 položek				Celkem bez DPH:	-57 171,54
---------------	------------	--	--	--	------------------------	------------

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

137 447,63

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

SWIETELSKY (498)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 590, DIČ: CZ48035590

SWIETELSKY (498)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 590, DIČ: CZ48035590



Prošelková